

Vergaderverslag n° 1

Aanwezig

Alexander Blockhuys	president
Jan Van Hemelen	secretary
Jitse Meulenijzer	
Casper Antonio	
Bas-Jan Renders	
Mathijs Tielens	

Agenda

- Kennismaking
- Keuze projectleider en dossierbeheerder
- Keuze teamnaam
- Bespreking samenwerkingscontract
- Bespreking plan van aanpak

Takenlijst en opvolging

Taak	Verantwoordelijke	Team Leden	Deadline	Beëindigd (J/N)	Actuele werkuren (u)
WBS	Jitse	/	14/02		
Gant Chartt	Jan	/	15/02		
Logo	Jan	/	16/02		
Plan van Aanpak	Mathijs	Alexander	16/02		
Samenwerkingscontract	Bas-Jan	/	16/02		
Wiki updaten	Casper	/	16/02		

Agenda discussie

- Kennismaking

De gegevens van elk teamlid werden genoteerd.

- Keuze projectleider en dossierbeheerder

.. wordt de projectleider en **Casper** werd aangesteld als dossierbeheerder.

- Keuze teamnaam

Als teamnaam werd gekozen voor '**Solar Vikings**'. Jan zal een logo ontwerpen

➤ Bespreking samenwerkingscontract

De afspraken die we samen gemaakt hebben werden in een samenwerkingscontract gegoten. Er werd een facebookgroep, dropbox en google drive aangemaakt om vlot bestanden uit te wisselen en te communiceren. Bas-Jan heeft geen facebook en er werd daarom afgesproken om hem op de hoogte te houden via mail.

➤ Bespreking plan van aanpak

Alexander en Mathijs zullen samen het plan van aanpak uitwerken.

Volgende vergadering:

De volgende vergadering zal plaatsvinden na het seminarie volgende week.