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Ny lufthamn ved Mo i Rana – oppdrag til Avinor 

Med utgangspunkt i Prop. 193 S (2020–2021) og Innst. 648 S (2020-2021) ber 

Samferdselsdepartementet med dette Avinor AS (Avinor) om å byggje ei ny lufthamn ved Mo 

i Rana.  

 

Stortinget har vedteke at Samferdselsdepartementet kan starte opp prosjektet i 2021 med ei 

kostnadsramme (P85) på 3,320 mrd. kroner. Styringsramma/forventa prosjektkostnad (P50) 

er 2,8 mrd. kroner. Kostnadsramma og styringsramma vil bli justert med den alminnelege 

prisstiginga i prosjektperioden.  

 

Prosjektet skal finansierast med eit lokalt bidrag på 600 mill. kroner. Resten skal finansierast 

med statlege midlar. Det statlege bidraget er rekna til 2,2 mrd. kroner ved forventa 

prosjektkostnad (P50) og 2,7 mrd. kroner med kostnad tilsvarande kostnadsramma (P85). 

Dette inneber at Samferdselsdepartementet ber risikoen for uventa kostnadsauke i 

byggjefasen av prosjektet opp til kostnadsramma (P85), medan Avinor ber risikoen ut over 

dette.  

 

Styringsramma og kostnadsramma tek utgangspunkt i Avinors oppdaterte forprosjekt og 

ekstern kvalitetssikring (KS2), der det mellom anna er lagt til grunn ei rullebanelengde på 

2 200 meter og ein oppstillingsplass for kode D/E fly. Stortinget la ved si behandling til grunn 

at det skal anleggjast ein flyplass med ytingar og rullebanelengde som varetek dei 

langsiktige behova for regionen.  

 

Samferdselsdepartementet viser til Stortinget sine vedtak og føringar. Vi viser og til Rana 

kommune og næringslivet, som økonomiske bidragsytarar til bygginga av flyplassen, sitt 

klare ønske om å bygge ei rullebane på 2 400 meter. Vi ber med dette om at Avinor greier ut 
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ei rullebanelengde på 2 400 meter, som legg til rette for kode E-fly og ivaretar dei langsiktige 

behova for regionen, og så raskt som mogeleg avklarar om dette er i tråd med flyoperative 

forhold. Det må og greiast ut om ei lengde på 2 400 meter lar seg gjennomføre innafor 

kostnads- og styringsramma, eventuelt kombinert med tiltak som kan ta ned kostnadene i 

prosjektet. Vi ber Avinor kome attende til Samferdselsdepartementet med resultatet av 

denne utgreiinga raskast mogleg.  

 

Det lokale bidraget skal finansiere første del av bygginga av den nye lufthamna. Før 

bygginga kan ta til må det inngåast ein forpliktande avtale om 600 mill. kroner i lokal 

finansiering mellom Rana kommune, PLU og Avinor. Stortinget har lagt til grunn at det 

raskast mogleg blir laga ein gjennomføringsavtale med vilkår for finansieringa og 

gjennomføringa av prosjektet. Samferdselsdepartementet vil kome attende til Avinor med eit 

oppdrag om å utarbeide ein avtale om utbetaling av det lokale bidraget når resultatet frå 

utgreiingane om rullebanelengda ligg føre.   

 

Stortinget vedtok elles å be regjeringa om leggje til grunn at den nye lufthamna skal opnast i 

2025. Samferdselsdepartementet ber ut frå dette om at Avinor innrettar arbeidet slik at den 

nye lufthamna kan opnast i 2025. 

 

Bygginga av den nye lufthamna kan ikkje ta til før finansieringa er godkjend av ESA. Dei to 

støttegjevarane, Rana kommune og Samferdselsdepartementet, er i dialog med ESA om 

saka.  

 

Samferdselsdepartementet ber Avinor om å halde fram med planlegginga av den nye 

lufthamna. Stortinget har i den samanheng løyvt 85 mill. kroner til dekking av Avinors 

planleggingskostnader i 2021, jf. Prop. 195 S (2020–2021) og Innst. 600 S (2020-2021). 

Midlane vil bli rekna som ein del av det statlege bidraget til prosjektet, Vi ber om at Avinor 

ved utgangen av året sender over ein rekneskap som viser bruken av midlane i prosjektet. 

Samferdselsdepartementet tek sikte på å betale ut midlane i løpet av kort tid.  

 

Departementet vil kome attende til rammene for utbetalinga av dei statlege midlane i 

byggjeperioden når det er inngått ein forpliktande avtale om det lokale bidraget.  

 

 

Med helsing 

 

 

Stine Ruud Eriksen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Per Kolstad 

underdirektør 
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